

Projet MUZIK'S - Refonte Site Web

23 janv. 2026

IUT Troyes - BUT MMI

<http://>

Chef de projet	Équipe complète
Dates du projet	12 janv. 2026 - 7 févr. 2026
Avancée	0%
Tâches	28
Ressources	6

Refonte complète du site vitrine de MUZIK'S - Site moderne et performant
Chef de Projet: Meriç KÖKEN
Équipe: Enzo GRASSET, Rahim ZIHOUNE, François VINCENT
Budget: 8 646 € HT
Durée: 17 jours (2,5 semaines)

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
PHASE 1 - Démarrage et Analyse	12/01/2026	15/01/2026
Réunion de lancement	12/01/2026	12/01/2026
Analyse des besoins client	12/01/2026	12/01/2026
Définition du périmètre	13/01/2026	13/01/2026
Collecte des contenus médias	14/01/2026	15/01/2026
PHASE 2 - Conception et Design	16/01/2026	22/01/2026
Création maquettes (wireframes)	16/01/2026	19/01/2026
Design UI/UX	20/01/2026	21/01/2026
Validation design client	22/01/2026	22/01/2026
Création arborescence	16/01/2026	16/01/2026
Préparation structure JSON	19/01/2026	20/01/2026
PHASE 3 - Développement	21/01/2026	02/02/2026
Intégration HTML/CSS	23/01/2026	27/01/2026
Développement page Accueil	28/01/2026	28/01/2026
Développement page Données	21/01/2026	22/01/2026
Développement page Galerie	29/01/2026	30/01/2026
Développement page Contact	29/01/2026	29/01/2026
Développement page Partenaires	23/01/2026	26/01/2026
Intégration PHP	23/01/2026	26/01/2026
Optimisation performance	02/02/2026	02/02/2026
Compression fichiers médias	02/02/2026	02/02/2026
PHASE 4 - Tests et Livraison	28/01/2026	06/02/2026
Tests de validation W3C	03/02/2026	03/02/2026
Tests performance (<3s)	28/01/2026	28/01/2026
Tests accessibilité	28/01/2026	28/01/2026
Corrections bugs	04/02/2026	04/02/2026
Mise en ligne	05/02/2026	05/02/2026
Documentation finale	06/02/2026	06/02/2026

Ressources

3

Nom	Rôle par défaut
Meriç KÖKEN	Développeur
Enzo GRASSET	Editeur de doc
Rahim ZIHOUNE	Testeur
François VINCENT	Graphiste
Équipe complète	Chef de projet
Client MUZIK'S	Non défini

Diagramme de Gantt





Diagramme des Ressources



CRÉATION SITE WEB MUZIK'S

GRASSET Enzo, VINCENT François, ZIHOUNE Rahim, KOKEN Meriç

1. LANCEMENT & ANALYSE

1.1 Analyse du besoin :

- Analyse du cahier des charges.
- Définition des cibles.

1.2 Benchmark & Stratégie :

- Analyse de la concurrence.
- Choix des fonctionnalités originales pour le site.

1.3 Juridique & Conformité

- Analyse RGPD (Gestion des données utilisateurs lors de l'inscription).
- Gestion des droits d'auteur (Droits de diffusion de la musique).
- Rédaction des CGU (Conditions Générales d'Utilisation) et CGV.

2. CONCEPTION

2.1 Conception de l'ergonomie :

- Création de l'arborescence du site.
- Réalisation des maquettes

2.2 Conception graphique :

- Création de l'identité visuelle du site.
- Validation des maquettes.

3. DÉVELOPPEMENT

3.1 Développement des interfaces utilisateurs :

- Intégration des pages web.
- Développement de la page contact et donnée (dev back)

3.2 Développement des fonctionnalités :

- Système d'envoi de mails via le formulaire.
- Possibilité de visiter les sites partenaires.
- Mise en place du lecteur de musique

4. VALIDATION ET FINALISATION

4.1 Intégration des données :

- Rédaction et intégration des contenus texte.
- Intégration de la liste des 50 musiques (fichier JSON)

4.2 Tests & validations:

- Tests fonctionnels.
- Tests de performance.
- Conformité W3C

4.3 Mise en ligne du site :

- Mise en ligne des fichiers sur le serveur.